

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القكاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

الخطة التشغيلية

للعام المالي ٢٠٢٤م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصحافة (مشكاة)

المقدمة :

لقد اعتمد بناء الخطة الاستراتيجية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصحافة " مشكاة " على تحديد أهداف استراتيجية وتفصيلية واقعية وغير مستحيلة، قريبة ومتوسطة المدى، تتوافق مع طموحات جميع الأطراف المعنية كما تراعي حدود وأبعاد الوضع الراهن لجميع الأقسام في الجمعية ، والفترة الزمنية للخطة المحددة بثلاث سنوات، بما يهيئ الفرص لتجسير فجوات الأداء سواء وفق مسار تبادلي يركز على تناغم الطموحات مع الإمكانيات والموارد أو مسار تحويلي جوهره رفع كفاء الأداء للوصول إلى الأهداف والغايات.

والخطة التشغيلية أو الإجرائية هي خطط تفصيلية تتضمن كافة الأنشطة والاجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، والتوقيتات الزمنية بشكل محدد، بالإضافة إلى الوظائف المسؤولة عن التنفيذ وتكلفة الأداء .

وبناءً عليه نضع بين أيديكم الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤م مفصلة لكل قسم على حدة سائلين الله تعالى العون والتوفيق والسداد في التنفيذ .

قسم الدعوة - الرجال:

الأهداف الاستراتيجية :

- تعزيز برامج الدعوة الالكترونية.
- تطوير البرامج العلمية والدعوية لتعليم الناس مبادئ الإسلام وأحكام الشريعة
- تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية الوطنية.
- نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً .

الأهداف الاستراتيجية	مشاريع عام ٢٠٢٤ م	مدير المشروع	التكلفة
تطوير البرامج العلمية والدعوية لتعليم الناس مبادئ الإسلام وأحكام الشريعة	مشروع البرنامج العلمي (فقهي، جوامع الكلم، عقيدتي، تدبر، قدوتي)	منصور العمار	٢٥٠٠٠
	مكارم	منصور العمار	٢٠٠٠٠
	بناء	منصور العمار	٣٠٠٠٠
تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية الوطنية .	(مشروع لبيك)	منصور العمار	٨٠٠٠٠
	الكلمات الدعوية	منصور العمار	٢٠٠٠
	الشاشات الدعوية	منصور العمار	٤٠٠٠
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً .	الرسائل والمقاطع الدعوية	منصور العمار	١٦٠٠٠
	اللوحات الدعوية للمساجد	منصور العمار	٢٥٠٠٠
	المعرض الدعوي	منصور العمار	٢٠٠٠٠
	أحكام للمريض	منصور العمار	٢٠٠٠٠
	الإجمالي		٢٤٢٠٠٠

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز					توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)				
النتيجة					أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها				
الأثر الاستراتيجي					الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين				
الهدف الاستراتيجي (الأول)		تطوير البرامج العلمية والدعوية لتعليم الناس مبادئ الإسلام وأحكام الشريعة		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	
				عدد المشاريع		9	12	100%	
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025	
				01/01/2023	31/12/2025	4	4	5	
المشروع رقم (١)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
مشروع البرنامج العلمي (فقهني، جوامع الكلم، عقيدتي، تدبر، قدوتي)		مشايخ – متون علمية – إعلانات – جوامع – جوائز - أقلام -		01/01/2024	31/12/2024	١	١	١	٤
مدير المشروع	منصور العمار	التكلفة	25000	المتحقق الفعلي					

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي	
تعزيز القيم والأخلاق الحميدة		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية والوطنية		عدد المشاريع		2	6	100%
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
		01/01/2023	31/12/2025	2	2	2
المشروع رقم (١)						
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية
مكارم		مصمم - إعلان - مونتاج - محتوى - جوائز - فريق تطوعي		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١
						الربع ٢
مدير المشروع		التكلفة		20000	المتحقق الفعلي	الربع ٣
						الربع ٤
منصور العمار						المجموع
						٢
						-
						١
						-
						١

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز					
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة					
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي					
تعزيز القيم والأخلاق الحميدة		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز				
لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية والوطنية		عدد المشاريع		3	12	100%				
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025				
		01/01/2023	31/12/2025	4	4	4				
المشروع رقم (٣)										
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية				
بناء		مصمم - فريق تطوعي - مكتب للسفر والسياحة (عمرة) - جوائز - مشرف تواصل إجتماعي - جهاز لابتوب		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع
						-	١	١	-	٢
مدير المشروع	منصور العمار	التكلفة	30000	المتحقق الفعلي						

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز		
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة		
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي		
تعزيز القيم والأخلاق الحميدة		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	
لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية والوطنية		عدد المشاريع		3	24	100%	
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025	
		01/01/2023	31/12/2025	8	8	8	
المشروع رقم (٤)							
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية	
(مشروع لبيك)		مصمم - فريق تطوعي - مكتب للسفر والسياحة (عمرة) - جوائز - مشرف إعلامي		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١	الربع ٢
						الربع ٣	الربع ٤
						٢	٢
مدير المشروع		التكلفة		المتحقق الفعلي			
منصور العمار		80000					

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي	
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
		عدد المشاريع الدعوية		480	1500	100%
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
		01/01/2023	31/12/2025	500	500	500
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ – المشروع رقم (١)						
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية
الكلمات الدعوية		مصمم – جوال – دعاة – بنرات – مصور منتج		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١
						الربع ٢
						الربع ٣
						الربع ٤
						المجموع
						500

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي	
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
		عدد المشاريع الدعوية		2	120	100%
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
		01/01/2023	31/12/2025	40	40	40
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ – المشروع رقم (٢)						
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية
الشاشات الدعوية		مصمم –ممتنع–شاشات – لجنة شرعية – فلاشات		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١
						الربع ٢
مدير المشروع		التكلفة		4000	المتحقق الفعلي	الربع ٣
						الربع ٤
						المجموع
						٤٠
						١٠
						١٠
						١٠

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز					
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة					
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي					
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز				
		عدد المشاريع الدعوية		١٠٠	360	100%				
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025				
		01/01/2023	31/12/2025	120	120	120				
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ – المشروع رقم (٣)										
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية				
الرسائل والمقاطع الدعوية		مصمم – جوال – ممنتج – محتوى – لجنة شرعية		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع
						٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	١٢٠
مدير المشروع	منصور العمار	التكلفة	16000	المتحقق الفعلي						

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي	
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
		عدد المشاريع الدعوية		٤٠	150	100%
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
		01/01/2023	31/12/2025	50	50	50
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ – المشروع رقم (٤)						
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية
						الربع ١ الربع ٢ الربع ٣ الربع ٤ المجموع
اللوحات الدعوية للمساجد		مصمم – طباعة – فني تركيب – محتوى – لجنة شرعية		01/01/2024	31/12/2024	٢٥ ٢٥ - - ٥٠
مدير المشروع	منصور العمار	التكلفة	25000	المتحقق الفعلي		

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي	
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
		عدد المشاريع الدعوية		0	4	100%
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
		01/01/2023	31/12/2025	0	2	2
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ - المشروع رقم (٥)						
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية
المعرض الدعوي		مصمم - محتوى - لجنة شرعية -فريق تطوعي		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١
						الربع ٢
						الربع ٣
						الربع ٤
						المجموع
						٢
مدير المشروع		منصور العمار		التكلفة	20000	المتحقق الفعلي

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)					مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					الأثر الاستراتيجي	
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
		عدد المشاريع الدعوية		0	30	100%
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
		01/01/2023	31/12/2025	10	10	10
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ - المشروع رقم (٦)						
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية
أحكام للمريض		مصمم - محتوى - لجنة شرعية -فريق تطوعي		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١
						الربع ٢
مدير المشروع		التكلفة		20000	المتحقق الفعلي	الربع ٣
						الربع ٤
منصور العمار						المجموع
						١٠

قسم الدعوة - النساء:

الأهداف الاستراتيجية :

- تعزيز برامج الدعوة الالكترونية.
- تطوير البرامج العلمية والدعوية لتعليم الناس مبادئ الإسلام وأحكام الشريعة
- تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية الوطنية.
- نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً .

الأهداف الاستراتيجية	مشاريع عام ٢٠٢٤م	مدير المشروع	التكلفة
تعزيز برامج الدعوة الالكترونية	مشروع العلوم الشرعية زاد المسلم (فقهني - عقيدتي - سنتي - سيرة)	رحمة البكر	٣٠٠٠
	برنامج طفلي: برنامج خاص بالمواسم الحج ورمضان	أريج السرحان	٢٠٠٠
	متقن (دورات في اتقان تلاوة القرآن)	رحمة البكر	١٣٥٠٠
	مشروع ثلاثون دورة تدريبية حضوري وعن بعد	رحمة البكر	١٠٠٠٠
	قيمي وأخلاقي وحجابي	اشواق الرشيدى	٨٤٠٠
	مواسم الخير	اشواق الرشيدى	٠
تطوير البرامج العلمية والدعوية لتعليم الناس مبادئ الإسلام وأحكام الشريعة	تنافس : (مسابقة حفظ الاربعون النووية)	اشواق الرشيدى	٢٠٠٠
	من نحن (داخل وخارج الجمعية)	رحمة البكر	١٠٠٠
	محاضرات المدارس النسائية	اشواق الرشيدى	٤٠٠٠
	المسابقة الرمضانية	أريج السرحان	٢٠٠٠
	نحو جيل قارئ (تعليم القراءة)	أريج السرحان	٣٠٠٠
	الإجمالي		٤٨٩٠٠

الأهداف الاستراتيجية	مشاريع عام ٢٠٢٤ م	ملاحظات	التكلفة
تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية الوطنية .	تهنئة (في العيدين -رمضان)	أريج السرحان	٤٠٠٠
	مسابقة الاشبال	أريج السرحان	١٥٠٠
	أثر (زيارة ميدانية :زيارات للمرضى -زيارة لدار المسنات-دارالفتيات)	رحمة البكر	٤٠٠٠
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً .	دبلوم القرآن والسنة	أشواق الرشدي	٣٠٠٠
	دبلوم فتياتنا داعيات المستقبل	أريج السرحان	٣٥٠٠٠
	الإجمالي		٤٧٥٠٠

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)						مجال التركيز					
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها						النتيجة					
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين						الأثر الاستراتيجي					
تعزيز برامج الدعوة الالكترونية.		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف					
		عدد المشاريع		105		نسبة الإنجاز					
		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2025					
		01/01/2024		31/12/2024		2024					
المشروع رقم (١)											
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء					
مشروع العلوم الشرعية زاد المسلم فقهي – عقيدتي – سنتي – سيرة		تجديد اشتراك الزوم شراء جوال خاص بالدعوة		01/01/2024		31/12/2024		الخطة التنفيذية			
								الربع ١		الربع ٢	
								الربع ٣		الربع ٤	
								المجموع			
								٢٧٩			
مدیر المشروع		رحمة البکر		3000		المتحقق الفعلي					
		التكلفة									

المشروع رقم (--)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
					31/12/2024	01/01/2024			
					المتحقق الفعلي		0	التكلفة	مدير المشروع

المشروع رقم (٢)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٢		١	١		31/12/2024	01/01/2024	جوال – برنامج زوم إعلانات		برنامج طفلي برنامج خاص بالمواسم الحج ورمضان
					المتحقق الفعلي		٢٠٠٠	التكلفة	مدير المشروع اريج السرحان اشواق الرشدي هدى المسيري

المشروع رقم (3)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٨	٢	٢	٢	٢	31/12/2024	01/01/2024	جوال – برنامج زوم إعلانات – مدربة		متقن (دورات في اتقان تلاوة القرآن)
					المتحقق الفعلي		13500	التكلفة	رحمة البكر مدير المشروع

المشروع رقم (4)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٣٣	٩	٨	٨	٨	31/12/2024	01/01/2024	جوال – برنامج زوم إعلانات – مدربة		مشروع ثلاثون دورة تدريبية حضوري وعن بعد
					المتحقق الفعلي		10000	التكلفة	رحمة البكر مدير المشروع

المشروع رقم (٥)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
١٢	٣	٣	٣	٣	31/12/2024	01/01/2024	جوال – برنامج زوم إعلانات		قيمي وأخلاقي وحجائي
					المتحقق الفعلي		8400	التكلفة	أشواق الرشيدى مدير المشروع

المشروع رقم (٦)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٥٠	١٢	١٢	١٢	١٣	31/12/2023	01/01/2023	حاسب آلي		مواسم الخير
					المتحقق الفعلي		0	التكلفة	أشواق الرشيدى مدير المشروع

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز						(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن					
النتيجة						أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها					
الأثر الاستراتيجي						الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين					
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		تطوير البرامج العلمية والدعوية لتعليم الناس مبادئ الإسلام وأحكام الشريعة		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز	
				عدد المشاريع		15				100%	
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2024	2024	2024	2024		
				01/01/2024	31/12/2024						
المشروع رقم (١)											
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية			
								الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
تنافس مسابقة حفظ الاربعون النووية		إعلانات-هدايا		01/01/2024		31/12/2024				١	
مدير المشروع	أشواق الرشيدي	التكلفة	٢٠٠٠	المتحقق الفعلي							

المشروع رقم (٢)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٤	١	١	١	١	31/12/2024	01/01/2024	تجهيز المكان – ضيافة – نشرات وتوزيعات		من نحن داخل وخارج الجمعية
					المتحقق الفعلي		1000	التكلفة	رحمة البكر أريج السرحان مدير المشروع

المشروع رقم (٣)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٨	٢	٢	٢	٢	31/12/2024	01/01/2024	نشرات وتوزيعات		محاضرات المدارس النسائية
					المتحقق الفعلي		٤٠٠٠	التكلفة	اشواق الرشيدى سلمى البراهيم مدير المشروع

المشروع رقم (٤)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
١			١		31/12/2024	01/01/2024	اعلان -هدايا		المسابقة الرمضانية
					المتحقق الفعلي		٢٠٠٠	التكلفة	أريج السرحان مدير المشروع

المشروع رقم (٥)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
١		1			31/12/2024	01/01/2024	منهج - اعلان - مدربة		نحو جيل قارئ تعليم القراءة
					المتحقق الفعلي		3000	التكلفة	أريج السرحان مدير المشروع

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز					(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن												
النتيجة					أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها												
الأثر الاستراتيجي					الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين												
الهدف الاستراتيجي (الثالث)		تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية والوطنية		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز							
				عدد المشاريع		7				100%							
				تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2023		2024		2025					
				01/01/2024		31/12/2024											
المشروع رقم (١)																	
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية									
تمهنة (في العيدين -رمضان)		اعلان-توزيعات-هدايا		01/01/2024		31/12/2024		الربع ١		الربع ٢		الربع ٣		الربع ٤		المجموع	
								1		1		1					
مدير المشروع		أريج السرحان		4000		المتحقق الفعلي											

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز					(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن						
النتيجة					أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها						
الأثر الاستراتيجي					الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين						
الهدف الاستراتيجي (الرابع)		نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز	
				عدد المشاريع		3				100%	
				تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2024		2024	
				01/01/2024		31/12/2024					
المشروع رقم (١)											
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية			
دبلوم القران والسنة		زوم –هدايا-اعلانات		01/01/2024		31/12/2024		الربع ١		الربع ٢	
								١		١	
مدير المشروع		أريج السرحان		التكلفة		3000		المتحقق الفعلي			
أشواق الرشيدي											

المشروع رقم (٢)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
1		.	١	.	31/12/2024	01/01/2024	مدربات - هدايا - اعلام - مناهج		دبلوم فتياتنا داعيات المستقبل
					المتحقق الفعلي		35000	التكلفة	أريج السرحان أشواق الرشيدي
									مدير المشروع

قسم الجاليات - النساء:

الأهداف الاستراتيجية :

- تعزيز برامج الدعوة الالكترونية.
- تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه
- العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات
- تأهيل الجاليات المسلمة في الجوانب العلمية والدعوية والسلوكية .

الأهداف الاستراتيجية	مشاريع عام ٢٠٢٤م	مدير المشروع	التكلفة
تعزيز برامج الدعوة الالكترونية	مشروع الدروس الدينية (العقيدة)	أ. سلى البراهيم.أ. جميلة أ. جبين -أ. سميرة	١٥٠٠
	إعلانات السوشل ميديا	اشواق الرشيدي	٢٠٠٠
	المحتوى العلمي (مقتطفات علمية شرعية بلغات متعددة) موسمية: الحج-رمضان-مولد الرسول-الأشهر الحرم -يوم عاشورا	أ. سلى البراهيم.أ. جميلة أ. جبين -أ. سميرة	٠
	موشن جرافيك بعدة لغات	أ. سلى البراهيم.أ. جميلة أ. جبين -أ. سميرة	١٥٠٠
تطوير البرامج العلمية والدعوية لتعليم الناس مبادئ الإسلام وأحكام الشريعة	الدعوة الميدانية (زيارات دعوية) زيارات ميدانية للمشاكل والعيادات .	أ. سلى البراهيم .أ. فوزية الفارس	٢٠٠٠
	لقاء الحي	أ.سلى البراهيم	٣٠٠٠
	رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة.	أ. رحمة البكر أ. سلى البراهيم	٤٠٠٠
	اللقاء الشهري (برنامج تثقيفي وترفيهي داخل وخارج المقر)	القسم النسائي	٧٢٠٠
تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية الوطنية .	مسابقة القرآن والأذكار	أ. سلى البراهماً. جميلة	٤٠٠٠
	برنامج معايدة داخل أو خارج المقر .	القسم النسائي	٢٠٠٠
	برنامج من الظلمات إلى النور(خلال عشر ذي الحجة)	القسم النسائي	١٥٠٠
	برنامج صلاتي(حضوري)	سلى البراهيم	١٠٠٠
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً .	حلقة القرآن الكريم	أشواق الرشيدي	٠
	أسلمت حديثاً (مع الدعاة عبر الهاتف)	القسم النسائي	٠
	الإجمالي		٢٩٧٠٠

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز					(توعية وإرشاد للجاليات)						
النتيجة					أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها						
الأثر الاستراتيجي					الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين						
الهدف الاستراتيجي (الأول)		تعزيز برامج الدعوة الالكترونية.		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز	
				عدد المشاريع		468				100%	
				تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2024		2025	
				01/01/2024		31/12/2024					
المشروع رقم (١)											
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية			
								الربع ١ الربع ٢ الربع ٣ الربع ٤ المجموع			
مشروع الدروس الدينية (العقيدة)		تجديد اشتراك-رواتب الداعيات شراء جوال خاص بالجاليات		01/01/2024		31/12/2024		٣٢		٣٢	
								٣٢		٣٢	
مدير المشروع		أ. سلمى البراهيم .أ. جميلة		التكلفة		15000		المتحقق الفعلي			
		أ. جيين – أ. سمية									

المشروع رقم (2)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			إعلانات مدفوعة		إعلانات السوشل ميديا
٣٠٠	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	31/12/2024	01/01/2024	2000		اشواق الرشيدى
					المتحقق الفعلي		التكلفة		مدير المشروع

المشروع رقم (٣)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١			بطاقات-إعلانات		المحتوى العلمي (مقتطفات علمية شرعية بلغات متعددة) موسمية: الحج-رمضان-مولد الرسول-الأشهر الحرم -يوم عاشورا
٢٠	٥	٥	٥	٥	31/12/2024	01/01/2024	بطاقات-إعلانات		أ. سلمى البراهيم . أ. جميلة أ. جبين – أ. سمية
					المتحقق الفعلي		-	التكلفة	مدير المشروع

المشروع رقم (4)										
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع	
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١						
٢٠	٥	٥	٥	٥	31/12/2024	01/01/2024	إعلانات -تصميم		موشن جرافيك -بعدة لغات	
					المتحقق الفعلي		١٥٠٠	التكلفة	أ. سلمى البراهيم . أ. جميلة أ. جبين – أ. سمية	مدير المشروع

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد الجاليات							مجال التركيز			
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها							النتيجة			
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين							الأثر الاستراتيجي			
تطوير البرامج العلمية والدعوية		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	الهدف الاستراتيجي (الثاني)		
لتعليم الجاليات مبادئ الإسلام		عدد المشاريع		62			100%			
وأحكام الشريعة		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2024		2024	2024			
		01/01/2024	31/12/2024							
المشروع رقم (١)										
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية				
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع
الدعوة الميدانية (زيارات دعوية) زيارات ميدانية للمشاغل والعيادات .		هدايا – منشورات		01/01/2024	31/12/2024	١٢	١٢	١٢	١٢	٤٨
مدير المشروع	أ. سلى البراهيم	التكلفة	٢٠٠٠	المتحقق الفعلي						
	أ. فوزية الفارس									

المشروع رقم (٢)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
12	3	3	3	3	31/12/2024	01/01/2024	مواصلات للأخت أسماء + مكافأة		لقاء الحي
					المتحقق الفعلي		3000	التكلفة	أ.سلى البراهيم مدير المشروع

المشروع رقم (٣)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٢	١	١	.	.	31/12/2024	01/01/2024	شركة تنظيم		رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة.
					المتحقق الفعلي		٤٠٠٠٠	التكلفة	أ.رحمة البكر أ.سلى البراهيم مدير المشروع

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد للجاليات						مجال التركيز				
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها						النتيجة				
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين						الأثر الاستراتيجي				
نسبة الإنجاز		المؤشر المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لبناء مجتمع ملتزم بقيمه وهويته الإسلامية والوطنية				
100%			16	عدد المشاريع						
2025	2024	2023	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء						
			01/01/2024	31/12/2024						
المشروع رقم (١)										
الخطة التنفيذية					تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	احتياجات التنفيذ	اسم المشروع		
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١						
١٢	٣	٣	٣	٣	01/01/2024	31/12/2024	مواصلات – هدايا – ضيافة – عاملة بالساعة	اللقاء الشهري (برنامج تثقيفي وترفيهي داخل وخارج المقر)		
					المتحقق الفعلي		7200	التكلفة	القسم النسائي	مدير المشروع

المشروع رقم (٢)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٢		١	١		31/12/2024	01/01/2024	هدايا (هداية قيمة للمراكز لثلاثة الأولى)		مسابقة القران والأذكار
					المتحقق الفعلي		4000	التكلفة	أ. سلمى البراهيم أ. جميلة مدير المشروع

المشروع رقم (٣)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٢		١	١		31/12/2024	01/01/2024	هدايا –مواصلات- ضيافة		برنامج معايدة داخل أو خارج المقر .
					المتحقق الفعلي		2000	التكلفة	القسم النسائي مدير المشروع

المشروع رقم (٤)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
١		١			31/12/2024	01/01/2024	هدايا – مواصلات - ضيافة		برنامج من الظلمات إلى النور (خلال عشر ذي الحجة)
					المتحقق الفعلي		١٥٠٠	التكلفة	مدير المشروع القسم النسائي

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

توعية وإرشاد للجاليات						مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها						النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين						الأثر الاستراتيجي	
مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز	
عدد المشاريع		696				100%	
تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2024		2024	
01/01/2024		31/12/2024					
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين الجدد بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً							
الهدف الاستراتيجي (الرابع)							
المشروع رقم (١)							
تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية		اسم المشروع	
				الربع ١		الربع ٢	
				الربع ٣		الربع ٤	
				المجموع			
01/01/2024		31/12/2024		٧٥		٧٥	
				٧٥		٧٥	
				٣٠٠			
1000		التكلفة		المتحقق الفعلي		سلى البراهيم	
						مدير المشروع	

المشروع رقم (٢)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٩٦	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	31/12/2024	01/01/2024	-		حلقة القران الكريم
					المتحقق الفعلي		-	التكلفة	أشواق الرشيدى مدير المشروع

المشروع رقم (٢)									
الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١					
٣٠٠	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	31/12/2024	01/01/2024	هاتف – جوال		أسلمت حديثا (مع الدعاة عبرالهاتف)
					المتحقق الفعلي		-	التكلفة	القسم النسائي مدير المشروع

قسم الجاليات - الرجال:

الأهداف الاستراتيجية :

- تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه
- العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات.
- تأهيل الجاليات المسلمة في الجوانب العلمية والدعوية والسلوكية
- رعاية المسلمين الجدد وتعليمهم أصول الإسلام والاعتناء بهم والتواصل معهم
- صناعة القيادات الدعوية وتأهيلها بكفاءة

الأهداف الاستراتيجية	مشاريع عام ٢٠٢٤ م	مدير المشروع	التكلفة
تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه .	المائدة الدعوية	مازن النجاشي	٤٢٩٠٠
	مسابقة غير المسلمين	مازن النجاشي	٣٣٠٠٠
	جوال بلغني الإسلام	مازن النجاشي	٢٦٤٠
	اللوحات الدعوية	مازن النجاشي	١٦٥٠٠
	جولات دعوية	مازن النجاشي	١١٠٠٠
	الدعوة الإلكترونية (اللغة الفلبينية)	شاغر	٢٥٦٥٢٠
	لقاء حوارى على برامج التواصل الاجتماعي	شاغر	٠
	الدوري الدعوي للجالية الفلبينية	مازن النجاشي	٨٧٧٥٠
	الإجمالي		٤٥٠٣١٠

الأهداف الاستراتيجية	مشاريع عام ٢٠٢٤م	مدير المشروع	التكلفة
العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات	تفطير وإطعام	مازن النجاشي	٥٧٦٤٠٠
	تحجيج المسلمين الجدد	مازن النجاشي	٢٦٠٧٠٠
	رحلات العمرة	مازن النجاشي	١٦٠٦٥٥
	لقاء السائقين والعمال	مازن النجاشي	٣٦٩٦٠
	مسابقات للجاليات	مازن النجاشي	١٩٨٠٠
	الاستوديو الدعوي	شاغر	٣٥٦٤٠
	كلمات دعوية في رمضان	مازن النجاشي	٦٦٠٠
	اللوحات الدعوية	شاغر	١٦٥٠٠
	طباعة كتاب نداء عام من علماء بلد المسجد الحرام	مازن النجاشي	٢٥٠٠٠
	وسائل دعوية باللغات الأردية والانجليزية	شاغر	٥٠١٦٠
	لقاء عوائل الجاليات	مازن النجاشي	١٩٨٠٠
	ترجمة الخطب	مازن النجاشي	٢٥٣٤٤
تأهيل الجاليات المسلمة في الجوانب العلمية والدعوية والسلوكية	الدورة العلمية الشرعية	شاغر	٣٤٣٢٠٠
	المحاضرات الدعوية	مازن النجاشي	٠
	الكلمات الدعوية	مازن النجاشي	٠
	الإجمالي		١٥٧٦٧٥٩

الأهداف الاستراتيجية	مشاريع عام ٢٠٢٤ م	مدير المشروع	التكلفة
رعاية المسلمين الجدد وتعليمهم أصول الإسلام والاعتناء بهم والتواصل معهم	اسلمت فعلمي (المرحلة الأولى)	شاغر	١٦٨٨٥٠
	دورة ثبات العلمية (المرحلة الثانية)	شاغر	١٥٤٠٠٠
	هداية وهدية	مازن النجاشي	١٦٥٠٠
صناعة القيادات الدعوية وتأهيلها بكفاءة	الداعية المتميز	أحمد نجيب	٨٢٥٠
الإجمالي			٣٤٧٦٠٠

الأهداف الاستراتيجية	عدد المشاريع	التكلفة
الهدف الأول	8	٤٥٠٣١٠
الهدف الثاني والثالث	15	١٥٧٦٧٥٩
الهدف الرابع والخامس	4	٣٤٧٦٠٠
الإجمالي الكلي	27	2374669

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة						مجال التركيز			
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم						النتيجة			
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام						الأثرالاستراتيجي			
تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه		مؤشرالأداء		خط الأساس	المؤشرالمستهدف	نسبة الإنجاز	الهدف الاستراتيجي (الأول)		
		عدد الموائد		0	26				
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024				
		01/01/2023	31/12/2025		32				
المشروع رقم (١)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
المائدة الدعوية		١- دعاة ٢- هدايا وجوائز ٣- مكافأة	01/01/2024	31/12/2024	٢	٦	٩	٩	٢٦
مدير المشروع	مازن النجاشي		التكلفة	42900		المتحقق الفعلي			

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز		
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة		
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثرالاستراتيجي		
تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	
		عدد المسابقات		5	6	%100	
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025	
		01/01/2023	31/12/2025	4	5	5	
المشروع رقم (٢)							
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية	
						الربع ١	الربع ٢
مسابقة غير المسلمين		١ - دعاة ٢ - هدايا وجوائز ٣ - احتفال تكريبي		01/01/2024	31/12/2024	٦	
مدير المشروع	مازن النجاشي		التكلفة	33000	المتحقق الفعلي		

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤															
مجال التركيز						دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة									
النتيجة						بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم									
الأثر الاستراتيجي						الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام									
الهدف الاستراتيجي (الأول)		تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه				مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز			
						عدد الاتصالات		1000		1200		100%			
						تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2023		2024		2025	
						01/01/2023		31/12/2025		1000		١٢٠٠		1200	
المشروع رقم (٣)															
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية							
								المجموع							
جوال بلغني الإسلام		١- دعاة ٢- توفير ارقام جولات		01/01/2024		31/12/2024		الربع ١							
								٣٠٠							
المتحقق الفعلي		2640		التكلفة		مازن النجاشي		الربع ٢							
								٣٠٠							
مدير المشروع								الربع ٣							
								٣٠٠							
								الربع ٤							
								٣٠٠							

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز		
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة		
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي		
تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	
		عدد اللوحات		0	30	%100	
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025	
		01/01/2023	31/12/2025	0	٣٠	100	
المشروع رقم (٤)							
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية	
						الربع ١	الربع ٢
اللوحات الدعوية		١- دعاة ٢-		01/01/2024	31/12/2024	١٠	١٠
						٣٠	المجموع
مدير المشروع	مازن النجاشي	التكلفة	16500	المتحقق الفعلي			

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز				
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة				
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي				
تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز			
		عدد الجولات		180	200				
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024				
		01/01/2023	31/12/2025	180	200				
المشروع رقم (٥)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
جولات دعوية		١- دعاة ٢- هدايا وجوائز		01/01/2024	31/12/2024	٥٠	٥٠	٥٠	٢٠٠
مدير المشروع	مازن النجاشي		التكلفة	11000		المتحقق الفعلي			

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة						مجال التركيز			
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقراهم ومجتمعاتهم وبلدانهم						النتيجة			
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام						الأثر الاستراتيجي			
تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	الهدف الاستراتيجي (الأول)		
		عدد المقاطع		0	200				
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024				
		01/01/2023	31/12/2025	120	200				
المشروع رقم (٦)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
الدعوة الالكترونية باللغة الفلبينية		١ - (٤)دعاة ٢ - مشرف ٣ - أجهزة لاب توب ٤ - دعاية وإعلان ٥ - مؤسسة للتحويلات المالية		01/01/2024	31/12/2024	٥٠	٥٠	٥٠	٢٠٠
مدير المشروع	شاغر	التكلفة	256520	المتحقق الفعلي					

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة							مجال التركيز				
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقرانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم							النتيجة				
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام							الأثر الاستراتيجي				
تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	الهدف الاستراتيجي (الأول)			
		عدد اللقاءات		0		150	%100				
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023		2024	2025				
		01/01/2023	31/12/2025	150		150	160				
المشروع رقم (٧)											
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية					
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع	
لقاء حوارى على برامج التواصل الاجتماعي		١- دعاة		01/01/202٤	31/12/202٤	٣٠			٤٠	٤٠	١٥٠
مدير المشروع	شاغر	التكلفة		المتحقق الفعلي							

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة						مجال التركيز	
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم						النتيجة	
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام						الأثر الاستراتيجي	
تعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إليه		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	الهدف الاستراتيجي (الأول)
		عدد الدوريات		2	3	%100	
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025	
		01/01/2023	31/12/2025	2	3	4	
المشروع رقم (٨)							
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية	
						الربع ١	الربع ٢
الدوري الدعوي للجالية الفلبينية		١- دعاة ٢- ٣ حكام و٣منظمين ٣- وجبات ٤- الهدايا والجوائز ٥- حفل افتتاح ٦- حفل تكريمي		01/01/202٤ 31/12/202٤		.	
						١	
						١	
						١	
						٣	
مدير المشروع	مازن النجاشي	التكلفة	87750	المتحقق الفعلي			

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز				
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة				
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي				
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	
				عدد الوجبات		25000	30000	100%	
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025	
				01/01/2023	31/12/2025	25000	30000	35000	
المشروع رقم (١)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
تفطير وإطعام		١- ١٢ دعاة ٢- الاتفاق مع مطعم لتوفير الوجبات ٣- 6 مشرفين على التفطير ٤- توفير هدايا وجوائز ٥-		01/01/2024	31/12/2024	.	٣٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠
مدير المشروع	مازن النجاشي	التكلفة	576400	المتحقق الفعلي					

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز					دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة											
النتيجة					بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم											
الأثر الاستراتيجي					الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام											
الهدف الاستراتيجي (الثاني)					العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات											
										مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	
										عدد الحجاج		13		30		%100
										تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025		
01/01/2023		31/12/2025		13		30		35								
المشروع رقم (٢)																
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية								
								المجموع								
تحجيج المسلمين الجدد		١- الاتفاق مع شركة لحجز رحلات الحج وعمل التصاريح ٢- دعاء ٣- ٢ مشرفين ٤- توفير هدايا وجوائز		01/01/2024		31/12/2024		الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤					
								.	.	٣٠	.					
								.	.	٣٠	.					
								.	.	٣٠	.					
مدير المشروع		مازن النجاشي		التكلفة		260700		المتحقق الفعلي								

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز					
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة					
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثرالاستراتيجي					
العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز				
		عدد الرحلات		13	17	%100				
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025				
		01/01/2023	31/12/2025	13	17	18				
المشروع رقم (٣)										
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية				
رحلات العمرة		١- الدعاة ٢- مشرف للرحلة ٣- التعاقد مع شركة لتنفيذ العمرة مع توفير الوجبات ٤- توفير هدايا وجوائز		01/01/2024	31/12/2024	الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع
						4	٨	٢	٣	١٧
مدير المشروع	مازن النجاشي	التكلفة	160655	المتحقق الفعلي						

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز					
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة					
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي					
الهدف الاستراتيجي (الثاني)	العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز			
			عدد اللقاءات							
			تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء						
			01/01/2023	31/12/2025						
المشروع رقم (٤)										
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية				
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع
لقاء السائقين والعمال		١- توفير الوجبات ٢- دعاة ٣- هدايا وجوائز		01/01/2024	31/12/2024	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	٧٠
مدير المشروع	مازن النجاشي	التكلفة	36960	المتحقق الفعلي						

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز			
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم و أقرانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة			
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي			
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
عدد المسابقات				6	9	%100		
تاريخ البدء				تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025	
01/01/2023				31/12/2025	6	9	9	
المشروع رقم (٥)								
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية		
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣
مسابقات للجاليات		١- دعاة ٢- توفير هدايا وجزائز		01/01/2024	31/12/2024	.	٩	.
مدير المشروع	مازن النجاشي	التكلفة	19800	المتحقق الفعلي				

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز			
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة			
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي			
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
				عدد المقاطع		108	120	%100
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
				01/01/2023	31/12/2025	108	120	108
المشروع رقم (٦)								
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية		
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣
الاستوديو الدعوي		١- دعاة ٢- توفير موظف يقوم بالتصوير وعمل المونتاج لمقاطع الفيديو		01/01/2024	31/12/2024	٣٠	٣٠	٣٠
						١٢٠		
مدير المشروع	شاغر	التكلفة	35640	المتحقق الفعلي				

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز				
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة				
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي				
الهدف الاستراتيجي (الثاني)	العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز		
	عدد الكلمات				40	60	%100		
	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025				
	01/01/2023	31/12/2025	40	60	65				
المشروع رقم (٧)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
كلمات دعوية في رمضان		١ - دعاة ٢ -		01/01/2024	31/12/2024	.	٦٠	.	٦٠
مدير المشروع	شاغر	التكلفة	6600	المتحقق الفعلي					

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة							مجال التركيز			
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم و أقرانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم							النتيجة			
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام							الأثر الاستراتيجي			
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات		مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز		
				عدد اللوحات		0	30	%100		
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025		
				01/01/2023	31/12/2025	0	٣٠	35		
المشروع رقم (٨)										
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية				
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع
اللوحات الدعوية		٣ - دعاة ٤ -		01/01/2024	31/12/2024	.	١٠	١٠	١٠	٣٠
مدير المشروع	شاغر	التكلفة	16500	المتحقق الفعلي						

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤																
مجال التركيز							دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة									
النتيجة							بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقرانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم									
الأثرالاستراتيجي							الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام									
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات					مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشرالمستهدف		نسبة الإنجاز			
							عدد الكتب		0		1		%100			
							تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2023		2024		2025	
							01/01/2023		31/12/2025		0		٢٠٠٠		0	
المشروع رقم (٨)																
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية								
								الربع ١ الربع ٢ الربع ٣ الربع ٤ المجموع								
طباعة كتاب نداء عام من علماء بلد الله الحرام		١- دعاة ٢- طباعة		01/01/2024		31/12/2024		٢٠٠٠ ٢٠٠٠ . . .								
مدير المشروع		مازن		التكلفة		25000		المتحقق الفعلي								

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي
الهدف الاستراتيجي (الثاني)	العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات				
	مؤشر الأداء	خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز	
	عدد المقاطع		120	200	100%
	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
	01/01/2023	31/12/2025	120	200	250

المشروع رقم (٩)

الخطة التنفيذية					تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	احتياجات التنفيذ		اسم المشروع	
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١						
٢٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	31/12/2024	01/01/2024	١- مشرفين على البرنامج عدد ٤		وسائل دعوية باللغات الأردية والانجليزية	
					المتحقق الفعلي		50160	التكلفة	شاغر	مدير المشروع

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز					دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة							
النتيجة					بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم							
الأثر الاستراتيجي					الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام							
الهدف الاستراتيجي (الثاني)					العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات							
					مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز	
					عدد اللقاءات		0		6		100%	
					(٢٠) مستفيد في كل لقاء							
تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2023		2024		2025				
01/01/2023		31/12/2025		0		6		6				
المشروع رقم (١٠)												
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية				
								الربع ١ الربع ٢ الربع ٣ الربع ٤ المجموع				
لقاء عوائل الجاليات		١- حجز استراحة ٢- توفير الوجبات ٣- دعاة ٤- مواصلات		01/01/202٤		31/12/202٤		١ ١ ٢ ٢ ٦				
مدير المشروع		مازن النجاشي		التكلفة		19800		المتحقق الفعلي				

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة							مجال التركيز		
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم و أقرانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم							النتيجة		
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام							الأثرالاستراتيجي		
مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز		الهدف الاستراتيجي (الثاني)	العناية بالجاليات المسلمة وتعليمهم أمور دينهم وتحصينهم من الشبهات والانحرافات
عدد الخطب		0		288		100%			
تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2023		2024			
01/01/2023		31/12/2025		0		288			
المشروع رقم (١١)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية	
								الربع ١	
								الربع ٢	
								الربع ٣	
								الربع ٤	
								المجموع	
								٢٨٨	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٢٨٨	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	
								٧٢	

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤															
مجال التركيز					دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة										
النتيجة					بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم										
الأثر الاستراتيجي					الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام										
الهدف الاستراتيجي (الثالث)		تأهيل الجاليات المسلمة في الجوانب العلمية والدعوية والسلوكية		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز					
				عدد الدورات		2		3		100%					
				تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2023		2024		2025			
				01/01/2023		31/12/2025		3		3		3			
المشروع رقم (١)															
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية							
								المجموع							
الدورة العلمية الشرعية		١- دعاة ٢- توفير وحيات ٣- توفير مواصلات ٤- توفير هدايا وجوائز		01/01/2024		31/12/2024		الربع ١		الربع ٢		الربع ٣		الربع ٤	
								١		١		٠		١	
								٣		٣		٣		٣	
								٣		٣		٣		٣	
مدير المشروع		شاغر		التكلفة		343200		المتحقق الفعلي							

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة							مجال التركيز			
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم و أقرانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم							النتيجة			
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام							الأثرالاستراتيجي			
تأهيل الجاليات المسلمة في الجوانب العلمية والدعوية والسلوكية		مؤشرالأداء		خط الأساس		المؤشرالمستهدف	نسبة الإنجاز	الهدف الاستراتيجي (الثالث)		
		عدد المحاضرات		200		220	%100			
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023		2024	2025			
		01/01/2023	31/12/2025	200		220	240			
المشروع رقم (٢)										
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية				
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع
المحاضرات الدعوية		١ - دعاة ٢ -		01/01/2024	31/12/2024	٥٥	٥٥	٥٥	٥٥	٢٢٠
مدير المشروع	مازن النجاشي	التكلفة	لا يوجد	المتحقق الفعلي						

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز	
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة	
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثر الاستراتيجي	
الهدف الاستراتيجي (الثالث)	تأهيل الجاليات المسلمة في الجوانب العلمية والدعوية والسلوكية	مؤشر الأداء		خط الأساس	المؤشر المستهدف	نسبة الإنجاز
		عدد الكلمات		500	520	%100
		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025
		01/01/2023	31/12/2025	500	520	540
المشروع رقم (٣)						
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية	
					الربع ١	الربع ٢
الكلمات الدعوية		١- دعاة	01/01/2024	31/12/2024	١٣٠	١٣٠
		٢-			١٣٠	٥٢٠
مدير المشروع	مازن النجاشي	التكلفة	لا يوجد	المتحقق الفعلي		

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز						دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة						
النتيجة						بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم و أقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم						
الأثرالاستراتيجي						الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام						
الهدف الاستراتيجي (الرابع)		رعاية المسلمين الجدد وتعليمهم أصول الإسلام والاعتناء بهم والتواصل معهم		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز		
				عدد الدورات		10		12		%100		
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023		2024		2025		
				01/01/2023	31/12/2025	10		12		14		
المشروع رقم (١)												
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية				
								الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع
اسلمت فعلمي (المرحلة الأولى)		١- دعاة ٢- مشرفين ٣- هدايا ٤- وجبات		01/01/2024		31/12/2024		٣	٣	٣	٣	١٢
مدير المشروع	شاغر	التكلفة	168850	المتحقق الفعلي								

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة						مجال التركيز				
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم وأقربانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم						النتيجة				
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام						الأثر الاستراتيجي				
نسبة الإنجاز		المؤشر المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		رعاية المسلمين الجدد وتعليمهم أصول الإسلام والاعتناء بهم والتواصل معهم	الهدف الاستراتيجي (الرابع)			
100%		10	9	عدد الدورات						
2025		2024	2023	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء					
12		10	9	01/01/2023	31/12/2025					
المشروع رقم (٢)										
الخطة التنفيذية					تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	احتياجات التنفيذ	اسم المشروع		
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١						
١٠	٣	٣	٣	١	01/01/2024	31/12/2024	١ - موظف مسؤول عن المسلمين الجدد ٢ - دعاة ٣ - توفير مواصلات ٤ - توفير هدايا وجوائز ٥ - توفير وجبات	دورة ثبات العلمية (المرحلة الثانية)		
					المتحقق الفعلي		154000	التكلفة	شاغر	مدير المشروع

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة						مجال التركيز			
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم و أقرانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم						النتيجة			
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام						الأثرالاستراتيجي			
نسبة الإنجاز		المؤشر المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		رعاية المسلمين الجدد وتعليمهم أصول الإسلام والاعتناء بهم والتواصل معهم	الهدف الاستراتيجي (الرابع)		
100%		100	0	عدد الهدايا					
2025		2024	2023	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء				
120		100	0	01/01/2023	31/12/2025				
المشروع رقم (١)									
الخطة التنفيذية					تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	احتياجات التنفيذ	اسم المشروع	
المجموع		الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢					الربع ١
١٠٠		٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	01/01/2024	31/12/2024	١- دعاة ٢-	هداية وهدية
						المتحقق الفعلي	16500	التكلفة	مازن النجاشي
									مدير المشروع

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

دعوة وتوعية الجاليات لفئات ولغات مستهدفة					مجال التركيز				
بيان الإسلام ومحاسنه بين أهلهم و أقرانهم ومجتمعاتهم وبلدانهم					النتيجة				
الدخول في دين الله معرفتهم بمحاسن الإسلام					الأثرالاستراتيجي				
نسبة الإنجاز	المؤشر المستهدف	خط الأساس	مؤشر الأداء		صناعة القيادات الدعوية وتأهيلها بكفاءة	الهدف الاستراتيجي (الخامس)			
%100	11	8	عدد الدورات						
2025	2024	2023	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء					
12	11	8	31/12/2025	01/01/2023					
المشروع رقم (١)									
الخطة التنفيذية				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	احتياجات التنفيذ	اسم المشروع		
المجموع	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢					الربع ١	
١١	٣	٣	٣	٢	01/01/2024	31/12/2024	الداعية المتميز		
						١ - هدايا وجوائز ٢ - حفل تكريمي ٣ - توفير شهادات ٤ - ضيافة في كل لقاء			
					المتحقق الفعلي	8250	التكلفة	احمد نجيب	مدير المشروع

المشاركة المجتمعية :

الأهداف الاستراتيجية :

- بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة .
- تمكين وتأهيل المتطوعين في المجال الدعوي .
- خلق بيئة تطوع محفزة لتحقيق أهداف ورسالة الجمعية .

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤									
(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن								مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها								النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين								الأثر الاستراتيجي	
الهدف الاستراتيجي (الأول)		بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف	
				عدد الشراكات الفاعلة		٢		١٢	
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023		2024	
				01/01/2023	31/12/2025	2		6	
المشروع رقم (١)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية			
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
دليل تعريفي تصنيفي للشراكات الفاعلة		لقاءات واجتماعات		01/01/2024	31/12/2024	٢	٢	٢	٦
مدير المشروع	عبدالرحمن الشويشي	التكلفة	المتحقق الفعلي						

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤									
توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)								مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها								النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين								الأثر الاستراتيجي	
الهدف الاستراتيجي (الأول)		بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف	
				عدد الحفلات السنوية		١		١	
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023		2024	
				01/01/2023	31/12/2025	١		٢	
المشروع رقم (٢)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية	
								الربع ١	الربع ٢
حفل سنوي لتكريم الشركاء		حفل سنوي - تصوير - فيديو تعريفي بالجمعية - كتيبات تعريفية وبروشورات - ضيافة		01/01/2024		31/12/2024		١	
								١	
مدير المشروع		عبدالرحمن الشويشي		التكلفة		المتحقق الفعلي			

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤									
(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن								مجال التركيز	
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها								النتيجة	
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين								الأثر الاستراتيجي	
الهدف الاستراتيجي (الأول)		بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف	
				عدد بطاقات الخصم		.		١٢	
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023		2024	
				01/01/2023	31/12/2025				
المشروع رقم (٣)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية	
								الربع ١	الربع ٢
إصدار بطاقة خصومات للشركات VIP (بطاقة ولاء)				01/01/2024		31/12/2024			
مدير المشروع		عبدالرحمن الشويشي		التكلفة		المتحقق الفعلي			

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤																	
توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن)								مجال التركيز									
أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها								النتيجة									
الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين								الأثر الاستراتيجي									
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		تمكين وتأهيل المتطوعين في المجال الدعوي		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز							
				عدد المؤهلين المتطوعين في المجال		١٨٨		٦٠٠		%100							
				تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2023		2024		2025					
				01/01/2023		31/12/2025		١٨٨		١٠٠		٥٠٠					
المشروع رقم (١)																	
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية									
								المجموع									
مشروع عطاء		قاعات –مدربين مؤهلين –دعاة- مشرف –منهج معتمد		01/01/2024		31/12/2024		٢٥		٢٥		٢٥		٢٥		١٠٠	
مدير المشروع		عبدالرحمن الشويشي		التكلفة		المتحقق الفعلي											

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز					(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن						
النتيجة					أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها						
الأثر الاستراتيجي					الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين						
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		تمكين وتأهيل المتطوعين في المجال الدعوي		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز	
				عدد ساعات التطوع		٢٣٣٩		٨٠٠٠		%100	
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023	2024	2025			
				01/01/2023	31/12/2025		480	960			
المشروع رقم (٢)											
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية					
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع	
مشروع عطاء		التدريب والتأهيل - دعاة- مشرف -منهج معتمد		01/01/2024	31/12/2024	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	٤٨٠	
مدير المشروع	عبدالرحمن الشويشي	التكلفة		المتحقق الفعلي							

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤									
مجال التركيز								(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن	
النتيجة								أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها	
الأثر الاستراتيجي								الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين	
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		تمكين وتأهيل المتطوعين في المجال الدعوي		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف	
				عدد المهام التي أنجزت		٧٨		٣٠٠	
				تاريخ البدء		٢٠٢٣		٢٠٢٤	
				تاريخ الانتهاء		2025		نسبة الإنجاز	
				01/01/2023		31/12/2025		100	
								200	
المشروع رقم (٣)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية	
								الربع ١	
								المجموع	
مشروع عطاء		مشرف – تقارير دورية		01/01/2024		31/12/2024		٢٥	
								٢٥	
								٢٥	
								٢٥	
								١٠٠	
مدير المشروع		عبدالرحمن الشويشي		التكلفة		المتحقق الفعلي			

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤															
مجال التركيز								(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن							
النتيجة								أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها							
الأثر الاستراتيجي								الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين							
الهدف الاستراتيجي (الثاني)		تمكين وتأهيل المتطوعين في المجال الدعوي		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف							
				قيمة العائد الاقتصادي		٧٠,٠٠٠		٢٤٠,٠٠٠							
				تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2024							
				01/01/2023		31/12/2025		120.000							
المشروع رقم (٤)															
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية							
								الربع ١		الربع ٢		الربع ٣		الربع ٤	
مشروع عطاء		متابعة الحسابات البنكية		01/01/2024		31/12/2024		٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠		١٢٠,٠٠٠	
مدير المشروع		عبدالرحمن الشويشي		التكلفة		المتحقق الفعلي									

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز					(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن						
النتيجة					أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها						
الأثر الاستراتيجي					الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين						
الهدف الاستراتيجي (الثالث)		خلق بيئة تطوع محفزة لتحقيق أهداف ورسالة الجمعية		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز	
				عدد الرحلات الترفيهية للمتطوعين		.		٣		%100	
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023		2024		2025	
				01/01/2023	31/12/2025	0		3		3	
المشروع رقم (١)											
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية			
								الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
رحلة ترفيهية داخل مدينة الرياض أوإحدى مدن الرياض ضمن برنامج متكامل		باص – مشرف – داعية – ضيافة		01/01/2024		31/12/2024		١		١	
مدير المشروع		عبدالرحمن الشويشي		التكلفة		المتحقق الفعلي					

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤												
مجال التركيز					(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن							
النتيجة					أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها							
الأثر الاستراتيجي					الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين							
الهدف الاستراتيجي (الثالث)		خلق بيئة تطوع محفزة لتحقيق أهداف ورسالة الجمعية		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف				
				عدد رحلات العمرة للمتطوعين		.		٣				
				تاريخ البدء		2023		2024				
				تاريخ الانتهاء		2025		نسبة الإنجاز				
				01/01/2023		31/12/2025		1				
								2				
المشروع رقم (٢)												
اسم المشروع					احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية	
											المجموع	
إقامة رحلة عمرة ضمن برنامج متكامل					باص – مشرف – داعية – وجبات		01/01/2024		31/12/2024		١	
											١	
مدير المشروع					عبدالرحمن الشويشي		التكلفة		المتحقق الفعلي			

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

مجال التركيز							(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن						
النتيجة							أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها						
الأثر الاستراتيجي							الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين						
الهدف الاستراتيجي (الثالث)		خلق بيئة تطوع محفزة لتحقيق أهداف ورسالة الجمعية		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف		نسبة الإنجاز			
				عدد البرامج التحفيزية		.		٣		%100			
				تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	2023		2024		2025			
				01/01/2023	31/12/2025	0		3		5			
المشروع رقم (٣)													
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الخطة التنفيذية							
						الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع			
برنامج همم		رحلات دعوية – مسابقات – جوائز		01/01/2024	31/12/2024	.	١	١	١	١	٣		
مدير المشروع	عبدالرحمن الشويشي	التكلفة		المتحقق الفعلي									

نموذج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤									
مجال التركيز								(توعية وإرشاد أفراد المجتمع (أطفال، شباب، نساء، كبار سن	
النتيجة								أن تكون الجمعية المرجع التوعوي لحي الصحافة وما جاورها	
الأثر الاستراتيجي								الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام والثبات على الدين	
الهدف الاستراتيجي (الثالث)		خلق بيئة تطوع محفزة لتحقيق أهداف ورسالة الجمعية		مؤشر الأداء		خط الأساس		المؤشر المستهدف	
				عدد لقاءات التكريم للمتطوعين المنجزين		.		٣	
				تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		2023	
				01/01/2023		31/12/2025		0	
2025		2024		2023		نسبة الإنجاز		100%	
6		3		0		6		3	
المشروع رقم (٤)									
اسم المشروع		احتياجات التنفيذ		تاريخ البدء		تاريخ الانتهاء		الخطة التنفيذية	
								المجموع	
برنامج المنجزون		جوائز -قاعة -ضيافة		01/01/2024		31/12/2024		.	
مدير المشروع		عبدالرحمن الشويشي		التكلفة		المتحقق الفعلي			